

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 6 с. Садовое

 Т.И. Белоусова

Приказ № 14/а от 08.11.2013



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

На 2013 – 2015 учебный год

По введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Садовое 2013

ШАГ 1

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

ШАГ 3

Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

ШАГ 4

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ

№	мероприятия	сроки	ответственный	результат (подтверждающий документ)
1	Создание рабочей группы по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ	ноябрь	Заведующий МБДОУ	Приказ Заведующего МБДОУ
2	Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС	ноябрь-декабрь	члены рабочей группы	нормативно-правовые документы
3	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	декабрь-январь	члены рабочей группы	информационно-аналитические справки

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

	Мероприятия	сроки	ответственный	результат (подтверждающий документ)
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	в течении года	заведующий МБДОУ	нормативно-правовые документы
2	Разработка проекта нового Устава ДОУ	январь - сентябрь	заведующий МБДОУ	Устав
3	Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	январь - май	Члены рабочей группы	основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ
4	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	февраль - март	Члены рабочей группы	Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса
5	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Январь – март	Члены рабочей группы	Таблицы итоговой диагностики образовательного процесса

3. Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

№	Мероприятия	сроки	ответственный	результат (подтверждающий документ)
1	Педагогический час Знакомство с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, статьи, касающиеся дошкольного образования	ноябрь	заведующий МБДОУ	Презентация статей ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2	Семинар «ФГОС дошкольного образования», «Понятийный словарь ФГОС, Концептуальные основы определены требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»	ноябрь - декабрь	заведующий МБДОУ	Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу.
3	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС	ноябрь-декабрь	администрация сотрудники ДОУ	Нормативно-правовые документы
4	Заседания Педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в районных МО	в течение года	администрация сотрудники ДОУ	Отчет, доклад
5	Освещение вопросов	в течение	администрация	Отчет. Доклад

	внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации	года	ция сотрудники ДОУ	Публикации, сайт МБДОУ
6	Анализ потребностей ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы	ноябрь - декабрь	заведующий МБДОУ	Информационно-аналитический материал
7	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы	январь-март	воспитатели ДОУ	Аналитический материал
8	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати.	в течение года	заведующий МБДОУ	Приобретение методической литературы
9	Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной образовательной программы	в течение года	заведующий МБДОУ воспитатели ДОУ	Внесение изменений в образовательную программу
10	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по	в течение года	заведующий МБДОУ	Внесение изменений в план финансово-

	реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий			хозяйственно деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств
11	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями.	январь - апрель	члены рабочей группы, воспитатели, специалисты ДОУ	комплексно-тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты
12	Разработка индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ,	в течение года	члены рабочей группы, воспитатели, специалисты ДОУ	документация воспитателей
13	выбор системы мониторинга результатов образовательного	январь - март	члены рабочей группы, воспитатели	выработка системы итоговой диагностики результатов

	процесса		, специалист ы ДОУ	образовательного процесса
14	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования	март - апрель	члены рабочей группы, воспитатели , специалист ы ДОУ	показатели готовности детей 6-7 лет к школьному обучению

4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

№	Мероприятия	сроки	ответственный	результат (подтверждающий документ)
1	мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС	в течение года	заведующий МБДОУ	Аналитический материал мониторинговых исследований
2	мониторинг готовности выполнения ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	в течение года	заведующий МБДОУ воспитатели, специалисты ДОУ	Аналитический материал мониторинговых исследований
3	Смотр – конкурс предметно-пространственной среды внутри ДОУ	март	заведующий МБДОУ воспитатели, специалисты ДОУ	протокол, фотоматериалы
4	утверждение на педагогическом совете ДОУ новой образовательной программы дошкольного образования	август	заведующий МБДОУ воспитатели, специалисты ДОУ	образовательная программа дошкольного образования протокол